[SLIDES: GP-307: GESTAO DE PROJETOS EM INTELIGENCIA ARTIFICIAL - PAGINA 1]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 1: SECAO 1: METODOLOGIAS AGEIS E CICLO DE VIDA DE PROJETOS DE DADOS
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
A gestao de projetos de IA difere do desenvolvimento de software
tradicional devido a alta incerteza inerente a dados e experimentacao
cientifica. A combinacao do framework Scrum com o ciclo de vida CRISP-DM
organiza sprints iterativos de exploracao, definindo criterios claros de
parada (Timeboxing) para evitar prototipacoes sem retorno tangivel.

[SLIDES: GP-307: GESTAO DE PROJETOS EM INTELIGENCIA ARTIFICIAL - PAGINA 2]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 2: SECAO 2: GESTAO DE INCERTEZA, VIABILIDADE TECNICA E DEFINICAO DE MVP
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Antes de investir meses em treinamento massivo, a equipe de IA valida a viabilidade de dados (disponibilidade, qualidade e representatividade) e a viabilidade tecnica (existencia de modelos pre-treinados ou baselines simples). O Produto Minimo Viavel (MVP) deve entregar valor imediato com o menor custo de infraestrutura possivel.

[SLIDES: GP-307: GESTAO DE PROJETOS EM INTELIGENCIA ARTIFICIAL - PAGINA 3]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 3: SECAO 3: INDICADORES DE DESEMPENHO (KPIS DE NEGOCIO) E METRICAS DE MODELOS
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
O sucesso de um projeto de IA e medido pelo impacto estrategico no negocio:
reducao de retrabalho, elevacao de satisfacao do cliente ou otimizacao de
receita. O gestor estabelece o alinhamento entre metricas tecnicas
(F1-score, Recall) e os Objetivos e Resultados-Chave (OKRs) da organizacao.

[SLIDES: GP-307: GESTAO DE PROJETOS EM INTELIGENCIA ARTIFICIAL - PAGINA 4]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 4: SECAO 4: MATRIZ DE RISCOS EM PROJETOS DE IA E REFERENCIAS EM GESTAO
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Mapeamento de riscos especificos de IA: indisponibilidade de dados rotulados, data drift em producao, custos descontrolados de computacao em nuvem e riscos de conformidade regulatoria com a LGPD. Atividade: Elaborar termo de abertura de projeto (Project Charter) para uma solucao preditiva. Referencias: Schwaber & Sutherland (O Guia do Scrum); Project Management Institute (PMBOK Guide).